

委員長 川原嘉壽

京 都 会 議 (京 都)

A
S
P
A
C
(ジャカルタ)

サ
マ
コ
ン

全 国 大 会 (東 京)

世界会議（スイス）

運動・事業名		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月												
鹿児島県の国際化に関する調査研究	計画				通年対応																						
	実施				通年対応																						
	検証	・鹿児島県のステークホルダーへ調査やヒアリングを繰り返し行い、多くの国際系の団体が取り組んでいる多文化共生に着目することができました。各団体との連携を図りましたが、スケジュール等の調整不足から、鹿児島県青年会議所単独で事業を計画しました。								引継ぎ		・ヒアリングは多く行い、鹿児島県青年会議所が取り組むべき事業を委員会メンバーを中心に計画していくことが重要です。国際化といっても課題は様々なので、委員会が何に取り組むべきかを議論する必要があります。															
利川JCとの45周年交流事業の企画・実施	計画	利川JC 離就任式														10月例会事業(時期不確定) 姉妹JC盟約45周年記念式典in鹿児島	検証										
																	協議 協議 審議 実施	報告									
	実施																姉妹JC盟約45周年記念式典	調査研究・企画立案	姉妹JC盟約45周年記念式典								
																		訪利			協議	協議	審議	実施	報告		
	検証	・鹿児島県にて4年ぶりに対面での利川JCとの交流ができました。利川JCとの交流を経験したことのないメンバーが半数以上という現状に委員会メンバーで声掛けをして多くのメンバーに参加して頂き、またシニアも多くの参加と協力頂き無事に姉妹JC盟約45周年記念式典を実施できました。								引継ぎ		・鹿児島県にて51年ぶりの国体・スポーツ大会同時期のため式典会場、ホテル、バスの手配が困難でしたが、早めの手配をしておくことでそれらの確保はできました。また鹿児島空港の国際線が再開しておらず、福岡空港へ送迎をしました。ヒアリングや調査を早いに行い準備する必要があります。															
国際意識を醸成する人材育成の企画・実施	計画	国際意識を醸成する人材育成に関する調査研究											6月例会事業														
									協議	協議	審議	実施	報告														
	実施																	6月例会事業 みんなで考えよう 多文化共生									
									協議	協議	審議	実施		報告	報告												
検証	・鹿児島市に多く住む外国人数を基に上位5カ国の出身者をボランティアとして募集し、その国の紹介や遊びの体験型のブースを準備して多文化共生をメンバーや市民へ少しでも理解してもらうことができました。								引継ぎ		・会場は天文館アーケード内で天気の影響もなく、また開放的な場所だったため外国人も楽しそうに事業に取り組みましたが、多文化共生とは繋がりにくいブースもありました。ブースの中身はもっと精査する必要がありました。また鹿児島市からの補助金を受けたため補正予算を組みました。																
鹿児島ブロック大会準備の会議の参加	計画				鹿児島ブロック大会準備の会議の参加					ブロック大会																	
												実施															
	実施				鹿児島ブロック大会準備の会議の参加					ブロック大会																	
											実施																

	検証	・ブロック大会の日程決定後、当委員会の6月例会事業も同日開催となりました。 そのためブロック大会と連携をして、2事業に取り組みました。																引継ぎ	・ブロック大会と例会事業を同日開催をするにあたり、双方に事業当日の人員不足、連携不足が起きました。今後、ブロック大会と例会事業を同日に行う場合はより入念にヒアリングやお互いの打ち合わせを行い、LOM全体の意識を高める必要があります。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							