

2024年度 年間事業フレーム

まちづくり室

地域活性化委員会

委員長 門園 均

京
都
会
議

A
S
P
A
C

サ
マ
コ
シ

全
国
大
会

世
界
会
議

運動・事業名		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
おぎおんさあー番神輿関連の運営	計画	調査・分析	新春神輿						中条JC45周年	ふれ神輿 祇園祭		鹿児島祇園 睦会反省会	山口JC交流	引き継ぎ		
					協議	協議	審議	参加者募集	実施		報告					
	実施	調査・分析	新春神輿						検証			鹿児島祇園 睦会反省会	山口JC交流	引き継ぎ		
					協議	協議	審議	参加者募集	実施			報告				
検証	スケジュール通りに進めることができました。								報告が予定より遅れましたが、決算関係等を鑑みて、10月報告で良いかと思われます。							
おぎおんさあ子ども神輿の運営	計画	鹿児島祇園祭に関する調査・研究							運営説明会	参加者募集	總	阿久根神輿、枕崎きばらん 海、川内大綱引、中条大祭	引き継ぎ			
				協議	協議	審議	参加者募集	実施		報告						
	実施	鹿児島祇園祭に関する調査・研究							運営説明会	参加者募集	總	阿久根神輿、枕崎きばらん 海、川内大綱引、中条大祭	引き継ぎ			
				協議	協議	審議	参加者募集	実施			報告					
検証	スケジュール通りに進めることができました。								報告が予定より遅れましたが、決算関係等を鑑みて、10月報告で良いかと思われます。							
鹿児島島の地域コミュニティを活性化させる 事業の企画・実施	計画	鹿児島島の地域コミュニティに関する調査										例会				
													協議	協議	審議	実施
	実施	鹿児島島の地域コミュニティに関する調査										例会				
													協議	協議	協議	審議
検証	審議予定前に大幅に事業内容が変更となり、計画通り進めることができませんでした。															
災害発生等有事の際の支援窓口	計画	災害発生時に対応														
	実施		能登半島 地震発生	災害発生時に対応												
			能登半島地震 募金活動	有事発生時の為の募金活動												
検証	年始に発生した能登半島地震を受け、募金活動を行いました。															